

Chronologie Alterswohnheim Brunnen

Kurzer Ablauf über die Entstehungsgeschichte des Alterswohnheim Brunnen, sowie die Sanierungsphase ab 1857

Dieses Dokument wird fortlaufend ergänzt / überarbeitet / Fotodokumentation vorhanden

Datum	Wer/Wo	Was/Inhalt
1857	AWH	Erstes Gespräch im Gemeinderat über ein Armenhaus.
1865	AWH	Die Armenhaus-Baukommission gibt dem Gemeinderat den Standort für den Bau bekannt
1867	AWH	Schlüsselübergabe durch Landammann Auf der Maur im September.
1948	AWH	Mit der Einführung der AHV, und auch ab dem Zeitpunkt, als nicht mehr die Heimat- sondern die Wohngemeinde für die „Armengenössigen“ zuständig wurden, verloren die Armenhäuser an Bedeutung. Das Haus wurde demzufolge Bürgerheim genannt.
1965	AWH	Die Erschaffung eines Alterswohnheimes kommt erstmals im Gemeinderat zur Sprache.
03.05.1967	AWH	Urnenabstimmung über den Standort
15.12.1968	AWH	Urnenabstimmung über den Projektkredit (mit 524 Ja gegen 99 Nein angenommen).
18.08.1970	AWH	Ergebnis des Wettbewerbes wird bekannt gegeben.
08.04.1971	AWH	Auftrag an Othmar Freitag zur Überarbeitung seines Projektes.
15.12.1971	AWH	Urnenabstimmung über das Projekt (mit 338 Ja gegen 351 Nein abgelehnt, Stimmbeteiligung 51,4%).
20.07.1972	AWH	Auftrag an den Architekten zur Überarbeitung des 1. Projektes.
28.01.1973	AWH	Urnenabstimmung über das 2. Projekt (mit 1053 Ja gegen 335 Nein angenommen, Stimmbeteiligung 43%).
22.03.1974	AWH	Erster Spatenstich, Eröffnung der Bautätigkeit
21.11.1975	AWH	Aufrichte des Hauptgebäudes.
27.02.1976	AWH	Baubeginn des Personalhauses.
04.06.1976	AWH	Aufrichte des Personalhauses.
22.-24.10.1976	AWH	Tag der offenen Türe mit Bazar zu Gunsten des Alterswohnheimes.
25.11.1976	AWH	Übersiedlung der ehemaligen Bürgerheim-Pensionäre ins neue Alterswohnheim.
26.06.1977	AWH	Offizielle Einweihungsfeier.
14.06.1981	AWH	Urnenabstimmung über den Bau der Kapelle (mit 1088 Ja gegen 673 Nein wird zugestimmt).
1982	AWH	Bau des Therapieraumes und der Kapelle.
24.-26.09.1982	AWH	Feierliche Einweihung des Kultusraumes durch Bischof Dr. Johannes Vonderach.

März 1983	AWH	Die Glasmalereien von Sr. Raphaela Bürgi werden im Kultusraum eingesetzt.
Juni 1996	AWH	Der Wandel von einem Alters- zu einem Pflegeheim und eine allfällige Sanierung wird zum ersten Mal in der Betriebskommission thematisiert.
15.05.1997	AWH	Ein erweiterter Ausschuss der Betriebskommission (zuzüglich Pflegedienstleistung und Hauswart) trifft sich zu einer ersten Sitzung.
20.04.1998	AWH	Die vom Gemeinderat bestimmte Baukommission tagt zum ersten Mal.
28.11.1999	AWH	Urnenabstimmung über die Sanierung mit Investitionskosten von Fr. 6'046'330.00. (Mit 1227 Ja gegen 186 Nein wird die Sanierung gutgeheissen).
16.06.2000	AWH	Baueingabe im Amtsblatt Nr. 24.
Sept. 2000	AWH	Die Baubewilligung wird im September 2000 erteilt.
Jan. 2001	AWH	Beginn Sanierungsarbeiten.
31.10.2001	AWH	Aufrichte
08.06.2002	AWH	Eröffnungsfeier (Jubiläum /Einsegnung / Tag der offenen Tür).
23.08.2010	AWH	Am 23. August 2010 hat eine ausserordentliche Gemeindeversammlung stattgefunden, an welcher die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Ingenbohl über das Projekt zur Sanierung und zum Umbau des Alterswohnheimes orientiert wurden. (Überweisung an die Urne) Am 26. September 2010, hat die Abstimmung stattgefunden. Das Projekt wurde mit 89,8% gutgeheissen. Ebenfalls hat der Kanton Schwyz die entsprechenden Subventionen gesprochen. Mit diesen Voraussetzungen ist nun der Startschuss erfolgt. In der Zwischenzeit sind die Bewohnerinnen und Bewohner über das Projekt orientiert worden. Die Angehörigen wurden zu einer Info-Veranstaltung eingeladen. Heute Abend sind sie als Anwohner des Alterswohnheimes an der Reihe.
13.01.2011	AWH/Bau+Liegenschaften	Informationsveranstaltung Anwohner
16.02.2011	AWH	1. Informationsveranstaltung Angehörige
16.02.2011	AWH	Bewohnerzusammenkunft – Infos Umbau
01.03.2011	Firma Boels EWS Sanität	5 Transporter mit den Containern kommen. Die Container werden gestellt. 15.00 Uhr standen alle Container. Es wurden die einzelnen Elemente verdichtet und der Innenausbau begonnen Installationsbeginn Elektro Installationen
14.03.2011	AWH / Diverse	Umzug der Küche in die Container Räumung der Küche gemäss Konzept, Geräte in Garage 4 gemäss Auftrag Elektro-, Schreinerarbeiten sind abgeschlossen <i>Der Umzug in die Küchencontainer klappte hervorragend!</i>

15.03.2011	AWH	Austrinkete: <ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeitende, Bewohner, Angehörige Gäste um 14.00 bis 16.00 Uhr - BEKO, Gemeinderat, Anwohner: 19.00 bis 20.00 Uhr
06.04.2011	AWH	Informationsveranstaltung Angehörige des 1. Stockes
Woche ab 26. April 2011	Bohrfirma Hodel Bauunternehmung Auf der Maur und Söhne	Ausbrucharbeiten im Nottreppenhaus Kernbohrungen Boden Küche für Ausführung Installationsarbeiten Restarbeiten Küche – Ausschalung Betonwand Erdbebensicherheitswände sind erstellt - beendet
10.05.2011	Kader AWH	Bewohnerzusammenkunft – Infos Umbau <ul style="list-style-type: none"> - Aufzeigen Stand der Arbeiten - Aussichten - Evaluation Lärmimmissionen
06.06.2011	AWH/Kloster	Übernahme des Schwesternheims Paradies durch das AWH
07.06.2011	Paradies	Inventaraufnahme Schwesternheim Paradies
09.06.2011	AWH	KVK mit Zivilschutz, letzte Besprechungen für die Woche vom 13.6.2011
06. – 14.06.2011	AWH	Vorbereitungsarbeiten, Umzugsarbeiten im Paradies gemäss Konzept
15.06.2011	AWH	Umzug ins Paradies gemäss Konzept 11.00 Uhr Medieninformation
16. bis 17.06.2011	AWH Werkdienst	Einrichtungsarbeiten mit Bewohner im Paradies Einlagerungsarbeiten Möbel Bewohner in Garage 1/5 AWH Einlagerung Abteilungsmobiliar i Rosengartenstrasse Bettenaustausch auf Abteilungen 2 – 5 Entsorgungsarbeiten
21.06.2011	AWH/Rotenfluh	Austrinkete Rotenfluh: 14.00 bis 16.00 Uhr BW/MA/Angehörige/Gäste 19.00 Uhr: GR/BEKO/Verwaltung/Anwohner
22.06.2011	AWH	Vollversammlung Personal AWH – Besprechung Informationen Anweisungen betreffend Umbau Stand und Aussichten – die nächsten Meilensteine
04.07.2011		Beginn Vorbereitungsarbeiten 1. Stock
13.07.2011	AWH	Bewohnerzusammenkunft – Infos Umbau
13.07.2011	AWH	2. Informationsveranstaltung Angehörige
17.08.2011	AWH/Küche Lingerie	Besichtigung neue Küche und Lingerie vom: 14.00 bis 16.00 Uhr / Führung: 14.00 Uhr und 15:00 Uhr

19.08.2011	AWH/Lingerie	Lingerie im Vollbetrieb / Firma Schulthess abrufbar
22.-27.08.2011	Küche	Umzugsphase Küche Provisorium in neue Küche
22.08.2011	Küche	Umzugstag Küche
25.08.2011	Verwaltung	Umzug Verwaltung: RR/AB/Sekretariat in Mehrzweckraum MB Abt. Büro 6. Stock (Umzug 4.8.2011)
30/31.08.2011	AWH/Boels	Containerauswechslung Küche zu Speisesaal/Cafeteria
05.09.2011	AWH/Speisesaal	Umzug Speisesaal / Cafeteria in Provisorium
06.09.2011	AWH	Einräume-Arbeiten im Container und Fertigstellung der Umgebungsarbeiten
07.09.2011	AWH	Bewohner essen zum 1. Mal im Provisorium
09.11.2011	AWH	Bewohnerzusammenkunft – Infos Umbau
Woche vom 14.11.2011		Beginn Fensterfronten auswechseln im EG
16.11.2011	AWH	3. Informationsveranstaltung Angehörige
17.11.2011	AWH	Sitzung Subkommission
28.-30.12.2011	Verwaltung	Umzugsphase Verwaltung / Umzugstag: 29.12.2012
30.12.2011	Abteilung 6.OG	Rückverlegung Abteilungsbüro vom 5. Auf das 6. OG
15.02.2012	AWH / Kapelle	Angehörigenabend, 19.00 Uhr
16. – 26.2.2012	Container AWH	Alle Fasnachts-Anlässe finden im Container statt
21. März 2012		Infoabend Angehörige Demenzstation: Klärungen / Möbel / etc
27.04.2012	Cafeteria/Speisesaal	Rückverlegung / Einräumung Cafeteria / Speisesaal - Cafeteria und Speisesaal ganzer Tag geschlossen - 19.00 Uhr Einweihungs-Apéro GR/BEKO/BAUKO/Anwohner
28.04.2012		1.x Essen im neuen Speisesaal / Eröffnung und Inbetriebnahme Cafeteria / Speisesaal
20.04. – 04.05.2012	AWH Container	Demontagen rund um Container
10.05.2012		Abtransport Container
30.06.2012		Tag der offenen Tür, von 09.30 bis 11.00 Uhr offizieller Teil, 11.00 bis 17.00 Uhr Besichtigung durch Interessierte – markierter Rundgang
04.07.2012	Paradies	Begehung Paradies mit Sr. MH/RR/AB, 10.00 Uhr Festlegung mit Sr. Matthia betreffend „Intensität“ des Putzens des Paradies.
9. bis 13.07.2012	AWH	Rückzugsphase Paradies – AWH gemäss Konzept
11.07.2012		Rückzug Bewohner vom Schwesterheim Paradies ins AWH, gemäss Konzept
18.07.2012	Paradies	Abgabe Paradies ans Kloster, RR/Steiner
08.09.2012		Inbetriebnahme Pergola der Seeterrasse
26.09.2012, 16.00 Uhr		Offizielle Eröffnung Pergola Seeterrasse

27.11.2012		Abnahme techn. Feuerpolizei
Abschluss Bauphase 2	Das vorläufig letzte Schreiben: Info 171	<p>Am 1. März 2011 haben wir mit der Sanierung, dem Umbau des Alterswohnheims mit der Setzung der Küchen- und Lingerie Containern begonnen. Wir konnten damals noch nicht erahnen, was die einzelnen Bauphasen, uns in unserer Arbeit und bei euch in eurem täglichen Ablauf bringen wird.</p> <p>Heute 21 Monate später können wir gemeinsam mit Freude und auch Stolz auf ein Werk zurückblicken, das sich vollumfänglich sehen lassen kann. Das Alterswohnheim zeigt sich in einem „neuen Innenkleid“. Die Rückmeldungen sprechen für die Umsetzung.</p>

Brunnen, 9. März 2017 / Paul Ulrich