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Ausserordentliche
Gemeindeversammliung 2022

Einladung zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung
der Gemeinde Ingenbohl vom Montag, 22. August 2022,
um 20:00 Uhr, in der Aula, Brunnen

Traktanden

A. Traktanden, welche nicht der Urnenabstimmung unterliegen:
1. Wahl der Stimmenzahlerinnen und Stimmenzahler
2. Genehmigung Nachtragskredite

(Referentin: Frau Sackelmeister Antonia Betschart)

B. Sachgeschaft, welches der Urnenabstimmung unterliegt:

3. Beschlussfassung lber eine Ausgabenbewilligung von CHF 46'113'000
fir Landerwerb und Bau der Basis- und Groberschliessung Brunnen Nord
(Nettobelastung Gemeinde Ingenbohl CHF 10'113'5643) sowie lber die
Ubernahme der Seewenstrasse auf dem Gebiet der Gemeinde Ingenbohl
vom Bezirk Schwyz
(Referentin / Referent: Gemeindepréasidentin Iréne May und externer
Gesamtprojektleiter Silvan Kalin)

Abstimmungszeit

Sonntag, 25. September 2022, 10:00-11:00 Uhr, Aula, Brunnen

Die Berichte und Antrage liegen auf der Gemeindeverwaltung auf.

Die Botschaft wird an alle Haushaltungen verteilt.

Weitere Exemplare kdnnen auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Brunnen, im Juli 2022
Gemeinderat Ingenbohl

Gemeindepréasidentin Irene May
Gemeindeschreiber Aldo Moschetti
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Gemeinderat 2022 -2024
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Von links nach rechts: Gemeindeschreiber Aldo Moschetti, Gemeinderat Martin Detterbeck, Gemeinderat Bruno Zwyer, Frau Sackelmeister Antonia Betschart,
Gemeindevizeprasident Werner Landtwing, Gemeindeprasidentin Iréne May, Gemeinderat Edgar Steiner, Gemeinderétin Karin Freitag, Gemeinderat Tobias J6hl,

Gemeinderat Remo Wiget.



Nach Funktion und Arten

Nachtragskredite zur Genehmigung

Fehlt fir eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht dieser nicht aus, ist
vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ein Nachtragskredit einzuholen. Hat
der Aufschub einer Ausgabe gewichtige Nachteile zur Folge, darf der Gemein-
derat anordnen, dass der Nachtragskredit vorzeitig beansprucht wird. Mass-
gebend ist das Verfahren fir den Voranschlag (§ 12 FHG-BG).

Folgende Nachtragskredite werden der Gemeindeversammlung zur Genehmi-
gung unterbreitet:

Nachtragskredit Kurzbegriindung

0222 Rechenzentrum

31 Sachaufwand 52'000.00  Zusatzmodule Website
1403 Betreibungsamt

31 Sachaufwand 4'300.00  Planung Erhdhung Sicherheit Betreibungsamt
4122 Betreutes Wohnen

31 Sachaufwand 45'000.00 Erweiterung Notrufsystem Betreutes Wohnen

Die Rechnungsprifungskommission hat die Nachtragskredite geprift und be-
antragt die Zustimmung.

6440 Brunnen, 30. Juni 2022
Fir die Rechnungsprufungskommission:

Primin Geisser, Prasident
Stefan Imhof

Nicole Kiindig

Alois Li6nd

Flavio Tomaschett

Antrag des Gemeinderates

Die Nachtragskredite von CHF 101'300.00 zu Lasten der Erfolgsrech-
nung 2022 seien zu genehmigen.
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Brunnen Nord - auf den Punkt gebracht

Das fruhere Lagerhaus- und Zementfabrikareal wird neu genutzt.
Erste Neubauten sind realisiert. Bis im Jahr 2035 entsteht

ein urbanes Quartier mit Wohnraum fur rund 1'200 Einwohnerinnen
und Einwohner und zusatzlichen 1400 Arbeitsplatzen.
Voraussetzung dafur ist eine leistungsfahige und sichere
Verkehrserschliessung (Basis- und Groberschliessung),

die den Bahnhofplatz entlastet und insgesamt die Erschliessung
der Gemeinde verbessert. Es ist nach dem Raumplanungsrecht
Aufgabe der Gemeinde, diese ausreichende Erschliessung

zu gewahrleisten.

1.

Brunnen Nord - Wohnen und Arbeiten nahe am
Bahnhof und nicht weit vom Zentrum am See

Das Quartier Brunnen Nord verfligt Gber eine opti-
male Lage. Es liegt direkt beim Bahnhof und verfligt
Uber nahe Einkaufsmadglichkeiten fur den taglichen
Bedarf. Zum See und zum Dorfzentrum betragt die
Distanz rund 1 bis 1.5 Kilometer. Mit dem Auto soll
Brunnen Nord ab der Autobahn Uber eine neue,
leistungsfahige Erschliessung direkt erreicht wer-
den. Im Quartier entstehen auch Arbeitsplatze, so
dass kurze Arbeitswege maoglich werden.

2.

Neue Verkehrserschliessung entlastet Bahnhof-
platz und verbessert Erreichbarkeit des Zentrums
Die neue Erschliessung von Brunnen Nord mit
einem direkten Zugang zum Autobahnanschluss
Brunnen entlastet den Bahnhofsplatz vom Zusatz-
verkehr. Zudem wird die Erreichbarkeit des Dorf-
zentrums verbessert, selbst wenn der Verkehr auf
der Schwyzerstrasse oder dem Viadukt nur einge-
schrankt zirkulieren kann.

3.

Neue Erschliessung erméglicht Entflechtung von
Langsam- und Strassenverkehr

Brunnen Nord ist fir Fussganger und Radfahrer
(Langsamverkehr) ebenerdig erschlossen. Fuss-
gangerinnen und Fussganger sowie Radfahrerin-
nen und Radfahrer missen die Bahnlinie nicht zu-
sammen mit dem motorisierten Strassenverkehr
Uber den Hochkreisel Stegstuden tberqueren.

4.

Neue Erschliessung nimmt Riicksicht auf die
Muota und den Wildtierkorridor

Die Basis- und Groberschliessung nimmt Riicksicht
auf die Muota und den national festgelegten Wild-
tierkorridor in den Stegstuden. Der Gewasserraum
der Muota wird nur marginal beansprucht und die
Funktion des Wildtierkorridors wird unterstitzt. So
kann das Wild die Strasse unterqueren und durch
den Verzicht auf eine Strassenbeleuchtung im Be-
reich des Wildtierkorridors wird die Passage der
Wildtiere auch in der Nacht unterstutzt.

5.

Die Erschliessung von Brunnen Nord wird von
den Grundeigentiimern, dem Kanton und dem Be-
zirk Schwyz mitfinanziert

Insgesamt wird flr die Erstellung der Basis- und
Groberschliessung ein Baukredit von CHF 46.1 Mio.
beantragt. An der Finanzierung beteiligen sich die
Grundeigentimer, der Bezirk Schwyz und der Kan-
ton Schwyz. Die Gemeinde Ingenbohl finanziert
netto CHF 10.1 Mio.

Beitrag der Grundeigentiimer CHF  21.9 Mio.
Leistungen des Bezirkes Schwyz CHF 4.0 Mio.
Beitrag Kanton CHF  10.1 Mio.
Nettobelastung Gemeinde CHF 10.1 Mio.
Total Anlagekosten inkl. MWST CHF  46.1 Mio.






Beschlussfassung uber eine Ausgabenbewilligung
von CHF 46'113'000 fur Landerwerb und Bau

der Basis- und Groberschliessung Brunnen Nord
(Nettobelastung Gemeinde Ingenbohl CHF 10'113'543)
sowie Uber die Ubernahme der Seewenstrasse

auf dem Gebiet der Gemeinde Ingenbohl vom Bezirk
Schwyz

A. Bericht des Gemeinderats
1. Ausgangslage

a) Brunnen Nord - gestern, heute, morgen...

Im 19. Jahrhundert wurde die Gotthardbahn gebaut. Karl Hiurlimann erkann-
te die Bedeutung des neuen Transportmittels und realisierte in der Nahe des
Bahnhofs in Brunnen die Zementfabrik. Damit begann die Industrialisierung in
der Gemeinde Ingenbohl. Es entstanden Lagerhauser der SBB und des Bundes
sowie die Reismuhle und das Hochsilo. Zwischen 1999 und 2008 kam es zur
Schliessung sowohl der Lagerhauser wie auch der Zementfabrik. Es entstand
eine Industriebrache mit grossen Flachen, die einer neuen Nutzung zugefihrt
werden kann. Ab 2008 erarbeitete der Kanton Schwyz unter Mitwirkung der
Gemeinde den Kantonalen Nutzungsplan fir den Entwicklungsschwerpunkt
Brunnen Nord. Dieser trat im Jahre 2016 — nach Durchfihrung des ordentlichen
Verfahrensablaufes — in Kraft. Der Kantonale Nutzungsplan ermdéglicht die ge-
ordnete Umnutzung und Erschliessung des grossen Areals. Aufgabe und Ver-
pflichtung der Gemeinde ist es, die Strassenerschliessung geméass Kantonalem
Nutzungsplan fir Brunnen Nord zu planen und zu erstellen. Die Realisierung
der Bauprojekte innerhalb des Areals ist Sache der privaten Investoren sowie
der Genossame Ingenbohl. Die Umnutzung der Industriebrache hat bereits be-
gonnen. Das neue Quartier Brunnen Nord wird nach Fertigstellung Wohnraum
far rund 1'200 zusétzliche Einwohnerinnen und Einwohner bieten. Zudem wird
mit 1'400 neuen Arbeitsplatzen gerechnet. Die Coop Schweiz hat den Standort
Ingenbohl bereits mit der Realisierung einer Essigproduktion sowie der Uber-
nahme des Hochsilos markant gestarkt. Ein internationaler Spielzeughéndler
verlegt seinen Sitz und seine gesamten Aktivitaten in das neu erstellte Firmen-
gebaude mit Hochregallager der MMV Holding. Lidl eréffnete im Hertipark eine
Filiale und die Genossame plant die Errichtung eines neuen Gewerbezentrums.
Auch weitere Dienstleistungsbetriebe haben ihre Raumlichkeiten in Brunnen
Nord bereits bezogen. Voraussetzung fiir die weitere Entwicklung von Brun-
nen Nord ist der Bau der neuen Basis- und Groberschliessungsstrassen, um
den damit verbundenen Zusatzverkehr sinnvoll zu lenken.

b) Die Basis- und Groberschliessung von Brunnen Nord

Die neue Basis- und Groberschliessung missen das bestehende Verkehrsnetz
optimal ergéanzen. Brunnen Nord soll mdglichst direkt mit dem Autobahnan-
schluss Brunnen verbunden werden. Eine leistungsfahige und sichere Gestal-
tung der Strassenbauten soll das problemlose Kreuzen von Lastwagen ermég-
lichen. So kann der Bahnhofplatz vom Zusatzverkehr entlastet werden. Die



leistungsfahige und sichere Verkehrsachse ermdglicht es zudem, das Dorfzen-
trum von Brunnen zu erreichen, selbst wenn der Verkehr Uber die Schwyzer-
strasse und den Viadukt eingeschrankt oder unterbrochen ist. Die Bedrfnisse
der Fussgangerinnen und Fussganger und der Radfahrerinnen und Radfah-
rer werden im Projekt bericksichtigt. Die Gemeinde plant, die Seewenstrasse
vom Bezirk Schwyz zu Gbernehmen.

2. Projektentwicklung

G
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Abbildung 1: Ubersicht Brunnen Nord

a) Der Kantonale Nutzungsplan (KNP) - Grundlage fiir eine neue Nutzung

Innerhalb weniger Jahre wurden die Zementfabrik und die Lagerhausinfra-
strukturen in Ingenbohl und das Zeughaus in Seewen von den bisherigen
Betreibern aufgegeben. Die dadurch am Bahnhof Brunnen und in Seewen
entstandenen Industriebrachen stellten fir die Gemeinden Schwyz und In-
genbohl eine raumplanerische Herausforderung dar. Die beiden Gemeinden
gelangten mit dem Wunsch an den Kanton Schwyz, dass dieser die Planung
federfihrend koordiniert. In der Folge wurde zwischen 2009 - 2016 ein Kan-
tonaler Nutzungsplan erarbeitet, der in zwei Teilen in Kraft gesetzt wurde.
In Brunnen Nord ist eine verdichtete, urbane Arealnutzung vorgesehen. Der
Kantonale Nutzungsplan teilt Brunnen Nord in verschiedene Areale auf und
definiert fur jedes Areal die baulichen Rahmenbedingungen, den Wohn- und
Gewerbeanteil sowie den Anteil an preisgiinstigem Wohnraum. Insgesamt
bietet Brunnen Nord Platz fur rund 1200 Einwohnerinnen und Einwohner und
1'400 zusatzliche Arbeitsplatze. Ein erster Teil kann mit der heute vorhandenen
Verkehrserschliessung Uberbaut werden. Die vollstandige Nutzung des Areals
erfordert jedoch die Inbetriebnahme der flr Brunnen Nord vorgesehenen neu-
en Basis- und Groberschliessungsstrassen. Gemass Raumplanungsrecht ist
die Gemeinde verpflichtet, die Erschliessungswerke zu erstellen. Die Grund-
eigentimer mussen sich jedoch massgeblich an der Finanzierung der Grober-
schliessung beteiligen.

Die Basiserschliessung fihrt vom Gatzlikreisel Uber die ehemalige Fischzucht,
Uber die SBB Linie bis zum Hochkreisel Stegstuden. Die Groberschliessung
fihrt vom Bahnhofareal den Geleisen entlang bis zum Hochkreisel Stegstuden
(Groberschliessung Brunnen Nord) und vom Hochkreisel Stegstuden bis zur
Langensteg-Bricke (Groberschliessung Stegstuden).
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Die Basis- und Groberschliessung sorgen fir eine leistungsfahige Integrati-
on des gesamten Areals in das bestehende Strassennetz und sichern so die
hinreichende Erschliessung von Brunnen Nord. Sie ist — wie ausgefihrt - die
zentrale Voraussetzung daflir, dass das gesamte Areal einer neuen Nutzung
zugeflhrt werden kann.

Um klare Eigentumsverhaltnisse und Zusténdigkeiten zu schaffen, soll die See-
wenstrasse ab der Schwyzerstrasse bis zur Gemeindegrenze durch die Gemein-
de Ingenbohl vom Bezirk Schwyz Gbernommen werden.

Mit der neuen Basis- und Groberschliessung werden folgende Ziele verfolgt:

- Entlastung des Bahnhofplatzes: Der Verkehr soll sicher und flissig direkt
von Brunnen Nord zum Autobahnanschluss Brunnen oder in die Gegen-
richtung gefliihrt werden;

— Eine leistungsfahige und sichere Erschliessung flr den Schwerverkehr:
Das Kreuzen von Lastwagen soll ohne Einschrankung moglich sein;

- Eine moglichst weitgehende Entflechtung zwischen dem motorisierten
Strassenverkehr und dem Langsamverkehr: Fussgéngerinnen und Fussgan-
ger, Radfahrerinnen und Radfahrer sollen den Knoten Stegstuden umgehen
konnen;

- Schaffen einer zweiten Zugangsachse ab der Autobahn zum Dorfkern: Die
Erschliessungsrisiken flr das Dorf bei Verkehrseinschrankungen auf der
Schwyzerstrasse oder lUber den Viadukt sollen nachhaltig reduziert werden.

b) Planungskredit

Die Erschliessung von Brunnen Nord ist anspruchsvoll und wird von unter-
schiedlichsten Voraussetzungen und Interessen gepragt. Dem Planungskredit
von CHF 2'581'000 stimmten die Stimmbiirgerinnen und Stimmbdurger der Ge-
meinde am 21. Mai 2017 mit 1'520 Ja-Stimmen zu 1447 Nein-Stimmen knapp
zu. An der Finanzierung des Kredites beteiligten sich die Grundeigentimer mit
rund CHF 872'000. Der Bezirk finanzierte die Planungskosten fiir die Grober-
schliessung Stegstuden, da sich die Seewenstrasse im Eigentum des Bezirks
Schwyz befindet. Die Planung wird die Gemeinde netto mit rund CHF 1'709'000
belasten. Der Planungskredit von CHF 2'581'000 wird ausgeschdpft, kann aber
eingehalten werden. Mit der vorliegenden Vorlage wird die Finanzierung des
Baus der Basis- und Groberschliessung beschlossen.

() Projektentwicklung und Variantenentscheid

Nach der Genehmigung des Planungskredites 2017 startete die Erarbeitung des
Vorprojektes. Da sich die Grundeigentiimer mit 85 % an den Kosten der Grober-
schliessung beteiligen miissen, brachten sie im Jahr 2018 die sogenannte Variante
«Schlaufe» ins Spiel. Aus der damaligen Sicht der Grundeigentiimer hatte mit die-
ser Variante eine glinstigere Erschliessung, als die im Kantonalen Nutzungsplan
festgelegte und von der Gemeinde verfolgte Variante «Hochkreisel», erreicht wer-
den konnen. Der Gemeinderat kam mit den Grundeigentliimern lberein, die Varian-
te «Schlaufe» zu entwickeln und allenfalls weiterzuverfolgen, sofern die gleichen
Ziele erreicht werden kénnen. Die Grundeigentimer verpflichteten sich, die dazu
erforderlichen Planungskosten zu Gbernehmen. Die Vorprifung des Vorprojektes
der Variante «Schlaufe» durch den Kanton kam zum Schluss, dass die Variante
nicht bewilligungsfahig ist. Die Variante «Schlaufe» wurde in der Folge zur Varian-
te «Kurve» weiterentwickelt. Die kantonale Vorprifung ergab, dass diese Variante
bewilligungsfahig sein konnte, wenn sie gegenuber der Variante «Hochkreisel» im
Rahmen einer bundesrechtlichen Interessenabwagung als vorteilhafter beurteilt
wirde. Die Gemeinde und die Grundeigentiimer beauftragten schliesslich Dr.
Lukas Buhlmann, Bern, mit der bundesrechtlichen Interessenabwagung sowie
dem umfangreichen und komplexen Variantenvergleich. Der ausflhrliche Bericht
dazu befindet sich auf der Homepage www.brunnen-nord.ch.
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Auf der Basis dieses Variantenvergleichs hat sich der Gemeinderat fir die Va-
riante «Hochkreisel» ausgesprochen. Der Gemeinderat ist zur Uberzeugung
gelangt, dass die Vorteile der Variante «Hochkreisel» lberwiegen:

d)

Kreuzen von zwei Lastwagen: Nur bei der Variante «Hochkreisel» ist ein
problemloses Kreuzen von Lastwagen maoglich: Diese Zielsetzung war fir
den Gemeinderat eine zentrale Voraussetzung fur die Erschliessung von
Brunnen Nord und Stegstuden mit gewerblichen Betrieben und einem
Hochregallager.

Verkehrssicherheit: Der Uberblick liber das Verkehrsgeschehen im Knoten
Stegstuden (Sichtweiten) ist bei der Variante «Hochkreisel» fiir alle Ver-
kehrsteilnehmenden deutlich besser, als bei der Variante «Kurve».
Leistungsféahigkeit: Der Kreisel als Knotenform in den Stegstuden ist leis-
tungsfahiger als der in der Variante Kurve vorgeschlagene T-Knoten.
Entlastung des Bahnhofplatzes vom erwarteten Zusatzverkehr: Damit der
Bahnhofplatz vom Zusatzverkehr entlastet wird, muss die Basis- und Grober-
schliessung insgesamt sicher und leistungsfahig sein, da ansonsten eher der
Weg Uber den Bahnhofplatz und die Schwyzerstrasse gesucht wird.
Alternativer Zugang zum Dorf: Die Basis- und Groberschliessung kann die
Funktion einer alternativen Erschliessung des Dorfes nur erfillen, wenn sie
leistungsfahig und sicher ausgestaltet ist. Die alternative Erschliessung ist
dann von Bedeutung, wenn es zwischen dem Kreisel Gatzli und dem Bahn-
hofplatz auf der Schwyzerstrasse zu Verkehrsstérungen oder Unterbriichen
kommt.

Landerwerb

Fir die Realisierung der Basis- und Groberschliessung sind umfangreiche
Landerwerbe erforderlich. Die Verhandlungen sind im Gang und teilweise ab-
geschlossen. Die noch laufenden Verhandlungen weisen nicht daraufhin, dass
Enteignungen erforderlich werden.

e)

Ubernahme der Seewenstrasse

Seewenstrasse

J[ Langensteg-Briicke

Brunnen Nord

Abbildung 2: Ubernahme bestehende Seewenstrasse auf dem Gebiet der Gemeinde Ingenbohl

Die Seewenstrasse (Abbildung 2) ist heute im Eigentum des Bezirkes Schwyz.
Flr eine optimale Realisierung der neuen Basis- und Groberschliessung ist es
zweckmassig, dass das Eigentum an der Seewenstrasse auf dem Gebiet der
Gemeinde Ingenbohl vom Bezirk Schwyz auf die Gemeinde Ingenbohl uber-
tragen wird. Die Realisierung und der Unterhalt der neuen Erschliessung ist
einfacher, wenn die Zustéandigkeit bereinigt und in eine Hand gelegt wird.



Geméss § 9 Strassengesetz (SRSZ 442.110) werden Strassen in einem funkti-
onstlichtigen Zustand kostenlos von einem Gemeinwesen auf das andere Uber-
tragen. Der Abschnitt der Seewenstrasse auf dem Gebiet der Gemeinde In-
genbohl weist einen erheblichen Instandsetzungsbedarf auf. Dieser wurde iber
ein Gutachten abgeschatzt. Insbesondere steht die Langensteg-Bricke Uber
die Muota am Ende ihres Lebenszyklus und muss ersetzt werden. Im Zusam-
menhang mit der Erneuerung der Wasserkraft-Konzessionen an der Muota sind
im Umfeld des Langenstegs wasserbauliche Massnahmen geplant, die den Er-
satzneubau der Langensteg-Briicke beeinflussen. Mit dem Bezirk Schwyz ist
vereinbart, dass der Ersatz der Langensteg-Briicke und dessen Finanzierung
durch den Bezirk Schwyz erfolgt. Mit der Ubernahme der Seewenstrasse ab
der Gemeindegrenze entrichtet der Bezirk Schwyz als Abgeltung des Instand-
setzungsbedarfes der Seewenstrasse ohne Langensteg-Briicke einen Beitrag
von CHF 5.2 Mio. inkl. MWST an die Gemeinde Ingenbohl. Weitere Erdrterungen
erfolgen unter Kapitel 4 Buchstabe c.

f) Konsequenzen der Erschliessungspflicht

Sollte der Baukredit abgelehnt werden, verfligt die Gemeinde tber keine Mit-

tel, um mit dem Bau der Erschliessung zu beginnen. Folgende Szenarien sind

denkbar:

- Erstens, das Raumplanungsrecht erméglicht es den Grundeigentliimern nach
den Planen der Gemeinde die Erschliessung selbst zu realisieren. Weil es
sich um eine Erschliessungspflicht der Gemeinde handelt, bleibt die Gemein-
de ihren Anteil an den Kosten jedoch schuldig. Diese durch die Grundeigen-
timer geleisteten Vorschiisse muss die Gemeinde spatestens nach funf Jah-
ren zurlickerstatten. Das Vorgehen ist wenig erprobt und kénnte heute nicht
absehbare rechtliche Schwierigkeiten nach sich ziehen (Landerwerb, weitere
Vereinbarungen, Beitrdge von Bezirk und Kanton usw.).

- Zweitens, der Gemeinderat beantragt eine Revision der Kantonalen Nut-
zungsplanung und priift, ob neue Erschliessungsvarianten realisierbar wa-
ren. Allerdings gilt es zu bericksichtigen, dass im Rahmen der Erarbeitung
der Kantonalen Nutzungsplanung und auch im Rahmen der jetzigen Planung
bereits zahlreiche Planungsansatze verfolgt wurden. Es ist wenig wahr-
scheinlich, dass andere Varianten realisiert werden kdnnen, die vergleich-
bare Bedingungen erfillen. Zudem planen die Grundeigentimer jetzt auf
der Basis der geltenden Kantonalen Nutzungsplanung ihre Projekte, so dass
es immer schwieriger wird, Uberhaupt neue Varianten ins Spiel zu bringen.
Schliesslich waren fir eine neue Variante erneut ein Planungs- und Baukre-
dit bei den Stimmbiirgerinnen und Stimmbdlrgern einzuholen.
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Die Gemeinde steht in der Pflicht, eine sachgerechte Erschliessung von Brun-
nen Nord zu gewahrleisten. Dieser Pflicht kann sie sich nicht entziehen. Eine
Ablehnung des Baukredites flihrt somit in erster Linie zu einer Verzégerung
der Erschliessung und wird dadurch fur die Gemeinde mutmasslich teurer.
Der Mehrverkehr, welcher durch die Bauten der ersten Etappe entsteht, wird
zudem bis zur Inbetriebnahme der neuen Basis- und Groberschliessung aus-
schliesslich tiber den Bahnhofplatz geflihrt.

g)  Weiteres Vorgehen

Am 25. September 2022 wird in der Gemeinde Ingenbohl tber die Ausgaben-
bewilligung fur Landerwerb und Bau der Basis- und Groberschliessung Brun-
nen Nord sowie iiber die Ubernahme der Seewenstrasse auf dem Gebiet der
Gemeinde Ingenbohl vom Bezirk Schwyz abgestimmt. Sofern der Baukredit
die Zustimmung findet, erfolgt die offentliche Auflage des Bauprojektes. Im
besten Fall kann die Baubewilligung bis im ersten Halbjahr 2023 erwartet wer-
den. Gegen diese kdnnen Rechtsmittel ergriffen werden.

Am 12. Méarz 2023 stimmen die Stimmbdurgerinnen und Stimmburger des Bezir-
kes Schwyz Uber die Abgabe der Seewenstrasse an die Gemeinde Ingenbohl
ab. Die Zustimmung ist fiir eine optimale Realisierung der Basis- und Grober-
schliessung wiinschenswert.

Der Baubeginn ist friihestens anfangs 2024 zu erwarten. Die Inbetriebnahme
der Strasse wird nicht vor Ende 2025 maoglich sein. Erst mit der Inbetriebnah-
me der neuen Erschliessung kann Brunnen Nord vollstandig Gberbaut werden.




3. Projektbeschrieb

a) Uberblick {iber das Bauprojekt
Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick liber das Projekt Basis- und Gro-
berschliessung und definiert die Projektabschnitte:

Abbildung 3: Basiserschliessung (blau), Groberschliessung Brunnen Nord (rot) und Groberschliessung Stegstuden (griin).

b) Basiserschliessung

Die Basiserschliessung verbindet die Groberschliessungsstrassen Brunnen-
Nord und Stegstuden mit dem bereits realisierten Kreisel Gatzli an der Schwy-
zerstrasse (Kantonsstrasse). Sie wird zu 100% von der 6ffentlichen Hand fi-
nanziert. Die Strasse ist auf Begegnungen von zwei Lastwagen bei 50 km/h
ausgerichtet. Sie wird ab dem Kreisel Gatzli quer durch das ehemalige Areal
der Fischzucht geflhrt. Nach ca. 250 m (im Bereich der Liegenschaften Stei-
ner) quert sie die heutige Seewenstrasse, Giberquert die SBB-Linie und fihrt
auf den Hochkreisel Stegstuden. Der Hochkreisel Stegstuden gehort ebenfalls
zur Basiserschliessung. Im Bereich der Liegenschaft Steiner besteht ein An-
schluss an die Seewenstrasse (Einmindung Seewenstrasse). Der Anschluss
an die Olistrasse ist wie bisher gegeben. Der heutige 17-ni Viadukt tber die
SBB Linie wird zuriickgebaut. Das saubere Aushubmaterial des bestehenden
Damms wird abgetragen und weitgehend fir den Bau der Basis- und Grober-
schliessungsstrassen vor Ort wiederverwendet. Die Basiserschliessungsstras-
se umfasst eine Fahrbahn von 7.0 m und entlang der Fahrspur Kreisel Gatzli
bis Hochkreisel Stegstuden einen Gehweg von 2.0 m Breite. Fussgéanger und
Fussgangerinnen sowie Radfahrerinnen und Radfahrer kénnen jedoch den
Hochkreisel auch umgehen (siehe nachfolgenden Abschnitt g zum Langsam-
verkehr).
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c) Hochkreisel Stegstuden

Der Hochkreisel Stegstuden ist ein einstreifiger Kreisel, mit einer Fahrbahn von
5.0 m Breite und einem Aussendurchmesser von 35 m (Fahrbahn 28 m). Er wird
zu 100% von der 6ffentlichen Hand finanziert. Die Ausgestaltung des Kreisels
sichert ausreichende Sichtweiten, so dass die Verkehrsteilnehmer in der Lage
sind, das Verkehrsgeschehen zu Uberblicken. Der Gehweg von 2.0 m Breite
wird ab der Basiserschliessungsstrasse weitergeflinrt. Nach der Hochkrei-
selausfahrt Richtung Stegstuden Ulberqueren die Fussganger von einer Ver-
kehrsinsel unterstltzt die Fahrbahn und gelangen auf den Gehweg der Gro-
berschliessungsstrassen. Der Hochkreisel liegt auf einer Héhe von rund 12 m
Uber dem Boden. In den angrenzenden Bauzonen sind Hochbauten bis zu einer
Gebaudehdhe von 23.5 m madglich.

d) Kreisel Gatzli

Der Kreisel Gatzli ist bestehend. Die Basiserschliessungsstrasse wird als
(neue) vierte Ausfahrt an den Kreisel angeschlossen. Fir die Einmiindung in
den zweistreifigen Kreisel sind zwei Fahrspuren von rund 50 m Lange vor-
gesehen. Beim Kreisel Gatzli wird der bestehende kombinierte Rad-/Gehweg
entlang der Schwyzerstrasse angepasst. Das sichere Queren der Basiser-
schliessung flir Fussgénger wird im Bereich der Einmiindung durch eine Fuss-
gangerinsel und einen Fussgangerlibergang gesichert.

Der unmittelbar benachbarte Autobahnanschluss Brunnen wird mit der Reali-
sierung der neuen, im Tunnel gefiihrten Axenstrasse erneuert und leistungs-
fahiger ausgestaltet. Die Autobahnein- und -ausfahrten werden mit der Kan-
tonsstrasse (Schwyzerstrasse) tiber zwei Kreisel verbunden. Dieser Ausbau ist
nicht Bestandteil des vorliegenden Projekts.

e Groberschliessung Brunnen Nord und Stegstuden

Die Groberschliessung unterteilt sich in den Abschnitt «Brunnen Nord» und
den Abschnitt «Stegstuden» bis zur Langensteg-Briicke. Die Groberschlies-
sungsstrassen werden zu 85 % von den Grundeigentiimern und zu 15 % durch
die offentliche Hand finanziert. Die beiden Groberschliessungsstrassen ver-
figen Uber zwei Fahrbahnen von je 3.5 m Breite und muotaseitig Uber einen
Gehweg von 2.0 m Breite. Der Gehweg wird nach dem Hochkreisel auf den
Muotadamm gefiihrt. Die Strassen sind auf Begegnungen von zwei Lastwagen
bei 50 km/h ausgerichtet.



f) Seewenstrasse

Die Ein- und Ausfahrt der Seewenstrasse in die Schwyzerstrasse wird flir den
motorisierten Verkehr geschlossen. Die Liegenschaften an der Seewenstrasse
sind neu alle Uber die Basiserschliessungsstrasse ab dem Kreisel Gatzli er-
reichbar.

g) Langsamverkehr
Der Langsamverkehr wird unter dem Hochkreisel Stegstuden hindurch gefiihrt.

o
Unterfuihrung gl'f

Mettlen o

Brunnen Nord
...........................
XX :"'0.........0

Abbildung 4: Langsamverkehrsfiihrung unabhéngig von den Basis- und Groberschliessungsstrassen

Alte Kantonsstrasse - Schwyzerstrasse - Brunnen Nord

Von der alten Kantonsstrasse wird der Langsamverkehr entlang der Schwyzer-
strasse Uber die Seewenstrasse durch die bestehende Personenunterfiihrung
Mettlen (ehemalige Zementbahn) nach Brunnen Nord geflhrt.

Bahnhof - Brunnen Nord - Stegstuden - Unterseewen

Der Langsamverkehr wird ab dem Bahnhof Uber die Industriestrasse oder durch
das Quartier Brunnen Nord gefiihrt. In der Fortsetzung — nach Anschluss an die
Personenunterfiihrung Mettlen — unterquert der Langsamverkehr den Hochkreisel
Stegstuden. Die Radfahrer erreichen richtunsgetrennt die Groberschliessungs-
strasse Stegstuden und die Fussganger werden auf den Muotadamm geflhrt.

Die Fussgangerinnen und Fussganger sowie die Radfahrerinnen und Radfahrer
kénnen somit den Hochkreisel Stegstuden vollstandig und ohne Umweg um-
gehen oder umfahren.

h) Erschliessung durch den 6ffentlichen Verkehr

Brunnen Nord wird vom 6ffentlichen Verkehr tUber Feinerschliessungsstrassen
erschlossen. Es sind Haltestellen bei der Reismihle und beim Karl-Hirlimann-
Platz vorgesehen. Die Busse kdnnen den Kreisel Stegstuden als Wendeplatz
nutzen. Zudem ist fir die Busse ein Ausstellplatz zum Warten vorgesehen.

i) Wildtierkorridor

Oberhalb des bestehenden 17i-Viaduktes lUber die SBB-Linie ist im Kantona-
len Nutzungsplan ein nationaler Wildtierkorridor ausgeschieden. Die Basiser-
schliessung tangiert den vorgesehenen Korridor nicht. Die auf Pfeilern abge-
stlitzte Fahrbahn ab dem Hochkreisel in den Stegstuden ermdglicht es den
Wildtieren, die Strasse zu unterqueren. Die lichte Hohe betragt auf einer Breite
von 60 — 70 m mindestens rund 3.0 bis 3.5 m. In diesem Bereich wird auf eine
Beleuchtung der Strasse verzichtet, um die Wildpassage zuséatzlich zu unter-
stitzen. Zur Wiederherstellung der Durchgéngigkeit des Wildtierkorridors
wurde im Marz 2015 mit den nationalen und kantonalen Schutzorganisationen
eine Vereinbarung abgeschlossen.
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Abbildung 5: Wildtierkorridor (weiss) und Planausschnitt SBB-Instandhaltungsrampe (rot)
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) Ersatz Freiverlad, bekannt als «Knierampe»

Der heutige Freiverlad - die «Knierampe» — im Areal zwischen der ehemaligen
Zementfabrik und den bisherigen Lagerhdusern wird aufgehoben. Der Freiverlad
dient dem freien Verladen von Gutern auf die Bahn. Dem Zirkus Knie diente die
Rampe der Zirkuslogistik. Der Freiverlad wird heute nur noch wenig genutzt.

Abbildung 6: Heutiger Freiverlad SBB, bekannt als «Knierampe» (Foto Peter Besmer)

Fur die Bedurfnisse des SBB-Unterhaltes wird eine Instandhaltungsrampe unter
dem Hochkreisel realisiert (Abbildung 5). Diese wird Uber die Stegstuden er-
schlossen. Vorlibergehend wird die Rampe dem Freiverlad zur Verfligung stehen,
bis angrenzend an das Zeughausareal in Seewen ein neuer regionaler Freiverlad
realisiert wird.



4. Kosten und Finanzierung

a) Kosten

Die Kosten fur das Bauprojekt werden mit einer Unsicherheit von 10% auf brut-
to CHF 46.1 Mio. inkl. MWST geschatzt. Nachstehend werden die Kosten auf
die Teilbereiche aufgeschlisselt dargestellt:

Basiserschliessung Groberschliessung  Groberschliessung Total Grob- und

Brunnen Nord Brunnen Nord Stegstuden  Basiserschliessung

Bauhauptarbeiten 11'858'000 9'189'000 5'5612'000 26'559'000
Baunebenarbeiten 865'000 2'016'000 41'000 2'922'000
Dienstleistungen 1'116'000 1'298'000 697'000 3'111'000
Landerwerb, Entschadigung, Geblhren 1'747'000 3'789'000 465'000 6'001'000
Beitrag Gatzlikreisel 1'500'000 0 0 1'500'000
Reserven 1'384'000 1'252'000 626'000 3'262'000
Total exkl. MWST 18'470'000 17'544'000 7'341'000 43'355'000
MWST 7.7% 1'172'171 1'059'135 529'452 2'760'758
Rundung 829 -1'135 -452 -2'758
Total inkl. MWST 19'643'000 18'602'000 7'870'000 46'113'000

Tabelle 1: Ubersicht iber Baukosten nach Abschnitten (Preisbasis Januar 2019). Die Kosten werden nach Teilabschnitten gerundet. Im Total werden die Rundungs-
differenzen nicht aufsummiert. Es wird unabhéngig gerundet. Damit wird das Total von den Rundungsdifferenzen in den Teilabschnitten um CHF 2'000 entlastet.
Landerwerb und Beitrag Gétzlikreisel sind nicht MWST-Pflichtig.

b) Folgekosten

Das Strassennetz im Eigentum der Gemeinde Ingenbohl wird um rund 2.5 km
erweitert. Das hat zur Folge, dass die Aufwendungen fir den Unterhalt und
die Instandsetzung der Strassen in den kommenden Jahren zunehmen wer-
den. Der betriebliche Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, kleinere Reparaturen)
wird sich schatzungsweise um CHF 75'000 pro Jahr erhdhen. Die Netto-
Investition der Gemeinde wird im Rahmen der Erfolgsrechnung tber 25 Jahre
abgeschrieben, was einem jahrlichen Abschreibungsaufwand von rund
CHF 400'000 entspricht. Aus heutiger Sicht kann mit einem Zinsaufwand von
Null gerechnet werden. Aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt
muss allerdings mit steigenden Zinsen gerechnet werden.

c) Finanzierung
Die Finanzierung teilt sich wie folgt auf die Grundeigentimer und die 6ffentli-

che Hand auf:

Groberschliessung  Groberschliessung

Basiserschliessung Brunnen Nord Stegstuden Total
Beitrag Grundeigentiimer Brunnen Nord 15'810'882 5'608'498 21'419'380
Beitrag Grundeigentimer Stegstuden 460'956 460'956
Beitrag Bezirk 3'385'011 620'352 4'005'363
Beitrag Kanton 8'128'526 1'395'211 589'763 10'113'500
Beitrag Gemeinde 8'128'526 1'395'211 589'806 10'113'543
Rundung 937 696 625 258
Total Kosten inkl. MWST 19'643'000 18'602'000 7'870'000 46'113'000

Tabelle 2: Ubersicht liber die Finanzierung nach Teilbereichen (Rundungseffekte wie in Tabelle 1)
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Finanzierung: Beitrage der Grundeigentiimer

Die Grundeigentiimer sind gemaéass Kantonalem Nutzungsplan verpflichtet,
85 % der Kosten fur die Erstellung der Groberschliessungsstrasse Brunnen
Nord und Stegstuden (exkl. Knoten Hochkreisel Stegstuden) zu finanzieren.
Die restlichen 15 % der Kosten werden durch die Gemeinde getragen. Fur die
Beitrage der Grundeigentimer konnten im Perimeter «Brunnen Nord» und im
Perimeter «Stegstuden» Vertrage zur Ubernahme der Kosten abgeschlossen
werden. Die Grundeigentlimer im Beitragsperimeter «Brunnen Nord» leisten
einen Beitrag von CHF 21.42 Mio. und die Grundeigentimer im Beitragsperi-
meter «Stegstuden» einen Beitrag von CHF 0.46 Mio. Sie beteiligen sich an-
teilsmassig an allfalligen Mehrkosten und profitieren anteilsméassig an Minder-
kosten.

Finanzierung: Beitrag des Kantons

Der Kanton kann auf Basis des Gesetzes lUber die Wirtschaftsférderung (WFG)
Beitrage an die Erschliessung von Entwicklungsschwerpunkten (ESP) und Um-
strukturierungs- und Verdichtungsgebieten leisten, die als solche im kantona-
len Richtplan bezeichnet sind. Brunnen Nord ist ein richtplanerisch ausgewie-
senes Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiet. Nach Abzug aller Beitréage
der 6ffentlichen Hand, Grundeigentiimern und Dritten beteiligt sich der Kanton
maximal zur Halfte an den Restkosten der Gemeinde. Der Kantonsbeitrag an
die Erschliessung von Brunnen Nord betragt CHF 10.1 Mio. Vorbehalten bleibt
die Genehmigung des Kantonsrats.

Finanzierung: Beitrag des Bezirkes zur Instandsetzung der Seewenstrasse
Der Bezirk Schwyz ist bereit, die Seewenstrasse der Gemeinde Ingenbohl abzu-
treten, sofern das Volk der Abtretung der Strasse in einer Volksabstimmung zu-
stimmt. Der Instandsetzungsaufwand der Seewenstrasse wird auf CHF 5.2 Mio.
geschatzt. Davon werden CHF 4.0 Mio. der Finanzierung der Basis- und Grober-
schliessungsstrasse zugewiesen. Rund CHF 1.2 Mio. dienen der Instandset-
zung der Abschnitte der Seewenstrasse, die nicht vom Projektperimeter be-
troffen sind (Abschnitt Einmindung Schwyzerstrasse bis Liegenschaft Steiner
und Abschnitt Langensteg-Briicke bis Gemeindegrenze, Abbildung 2). Ausge-
nommen von dieser Schatzung ist der Ersatz der Langensteg-Bricke Uber die
Muota. Der Ersatz der Langensteg-Briicke und dessen Finanzierung bleibt in
der Verantwortung des Bezirks Schwyz.

Finanzielle Auswirkungen fiir die Gemeinde Ingenbohl

Der Volksabstimmung unterbreitet wird die Bruttoinvestition von CHF 46'113'000
fir die gesamte Basis- und Groberschliessung von Brunnen Nord. Die Gemein-
de Ingenbohl ist verpflichtet, mit dem Anschluss der Basiserschliessung an
den Kreisel Gatzli nachtraglich einen Kostenbeitrag an den Bau des Kreisels
Gatzli zu leisten. Diesem Beitrag haben die Stimmbdirgerinnen und Stimmbdr-
ger am 15. Mai 2015 bereits zugestimmt. Dieser Beitrag ist jetzt in die Brutto-
kosten flr das Projekt integriert. Der Gemeindehaushalt wird netto, nach Ab-
zug aller Beitrage, mit rund CHF 10.1 Mio. belastet.

Beitrag der Grundeigentimer CHF 21.9 Mio.
Leistungen des Bezirkes Schwyz CHF 4.0 Mio.
Beitrag Kanton CHF 10.1 Mio.
Nettobelastung Gemeinde CHF 10.1 Mio.
Total Anlagekosten inkl. MWST CHF 46.1 Mio.

Tabelle 3: Herleitung der Netto-Belastung des Gemeindehaushaltes



5. Termine

Sofern dem Baukredit zugestimmt wird, kann derzeit mit folgendem Termin-
kalender gerechnet werden (vorbehéltlich Verzégerungen durch Rechtsmittel-

verfahren):

22. August 2022 a. 0. Gemeindeversammlung Ingenbohl
25. September 2022 Urnenabstimmung Gemeinde Ingenbohl
Oktober 2022 Start Baubewilligungsverfahren

22. November 2022 Bezirksversammlung

12. Mérz 2023 Urnenabstimmung Bezirk Schwyz
Januar 2024 Baustart

Ende 2025 Inbetriebnahme

2026 Abschlussarbeiten

Tabelle 4: Terminplan

6. Widrdigung der Vorlage

Der Finanzbedarf fur die anstehenden Grossprojekte ist gross. Der Gemein-
derat hat sich aber bereits in der Vergangenheit bei der Erarbeitung des Fi-
nanzplans das Ziel gesetzt, dass die Nettoschuld den Betrag von CHF 5'000
pro Einwohnerin und Einwohner nicht Ubersteigen soll. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Fremdfinanzierung zu vernlinftigen Konditionen erfolgen kann.
Nach heutigem Wissensstand kann diese Vorgabe, auch dank der positiven
Abschlisse der letzten Jahre, eingehalten werden, ohne dass bei den lbrigen
Investitionen Abstriche gemacht werden mussen. Die geplanten Investitionen
kénnen voraussichtlich mit dem aktuellen Steuerfuss finanziert werden.

B. Antrag der Rechnungsprufungskommission

Die Rechnungsprifungskommission (RPK) hat die Vorlage geprift und beantragt,
der Ausgabenbewilligung von CHF 46'113'000 fur Landerwerb und Bau der Ba-
sis- und Groberschliessung Brunnen Nord (Nettobelastung Gemeinde Ingenbohl
CHF 10'113'543) sowie der Ubernahme der Seewenstrasse auf dem Gebiet der
Gemeinde Ingenbohl vom Bezirk Schwyz zuzustimmen.

C. Offenlegung der Finanzierung der
Abstimmungskampagne

Fur die Offenlegung der Finanzierung der Abstimmungskampagne gelten die

Bestimmungen des Transparenzgesetzes vom 6. Februar 2019 (SRSZ 140.700),

insbesondere:

Die Finanzierung der Abstimmungskampagne ist offenzulegen, wenn die bud-

getierten oder getatigten Aufwendungen CHF 5'000.00 Ubersteigen (§ 3 Abs. 1

TPG). Wer offenlegungspflichtig ist, muss der Gemeindekasse, Parkstrasse 1,

6440 Brunnen (85 Abs. 3 TPG) Folgendes einreichen:

a) bis zum 19. August 2022 fiir die Abstimmung vom 25. September 2022 sein
Budget;

b) bis zum 25. November 2022 fir die Abstimmung vom 25. September 2022
seine Schlussrechnung.
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Die Formulare fir die Einreichung des Budgets sowie der Schlussrechnung finden
Sie unter www.sz.ch/transparenz oder kdnnen auf der Gemeindekasse bezogen
werden.

D. Antrag des Gemeinderats

1. Der Ausgabenbewilligung von CHF 46'113'000 flr Landerwerb und
Bau der Basis- und Groberschliessung Brunnen Nord (Nettobelas-
tung Gemeinde CHF 10'113'543) sowie der Ubernahme der Seewen-
strasse auf dem Gebiet der Gemeinde Ingenbohl vom Bezirk Schwyz
sei zuzustimmen.

2. Der Gemeinderat sei mit dem Vollzug zu beauftragen.




F. Planausschnitte

Unterflihrung
Zemdntbahn

Abbildung 8: Groberschliessung Brunnen Nord (gelb), Gehweg (hell violett)
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Abbildung 9: Groberschliessung Brunnen Nord, Hochkreisel und Basiserschliessung (gelb), Gehweg (hell violett), Rad- und Gehweg (violett)

N t‘6
Industrie
Stegstude

Abbildung 10: Groberschliessung Stegstuden (gelb), Gehweg (hell violett), Rad- und Gehweg (violett)




Lehrabschlusse 2022

Der Gemeinderat und alle Mitarbeitenden der Gemeinde Ingenbohl
gratulieren den Lernenden zum erfolgreichen Lehrabschluss und wiinschen
ihnen fur die Zukunft alles Gute.

Alterszentrum Heideweg

Jessica Heinzer Andrea Ott Elena Steiner
Fachfrau Hauswirtschaft Kochin EFZ Fachfrau Gesundheit EFZ
EFZ (Note 5,4, 2. Rang)

Gemeindeverwaltung

Paul Kamer Luca Vaglio Simona Marigliano
Kaufmann EFZ Kaufmann EFZ Kauffrau EFZ

Gemeinde Ingenbohl Ausserordentliche Gemeindeversammlung 2022

Dijana Stevanovic
Assistentin Gesundheit
und Soziales EBA
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Altpapier im Container

erleichtert das Einsammeln

Die Gemeinde Ingenbohl und der Zweckverband
Kehrichtentsorgung Region Innerschwyz (ZKRI)
empfehlen den Einwohnerinnen und Einwohner
von Brunnen, das Altpapier klinftig in genormten
Containern bereit zu stellen, um dem Abfuhrunter-
nehmen das Einsammeln zu erleichtern.

Was ist zulassig?

— Zeitungen

— Zeitschriften

- Taschenblcher

- Bilcherseiten ohne Einband

— Telefonblcher

— Prospekte ohne Beschichtung

— Fotokopien

- Couverts

— Sofern in Containern: Papierschnitzel
aus Haushaltungen

Container mit Fremdstoffen werden
nicht entleert. Keine Annahme von Papier
in Tragtaschen, Big-Bags, o. a.

Nicht in die Separatsammlung sondern in den
Kehricht gehdren z. B. Futtersacke, beschichtetes
Papier, Hygienepapier, Papierservietten, Haushalt-
papier und Windeln.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.altpapier.ch.

Genormte Container kdnnen zum Beispiel bei

der Arthur Weber AG in Seewen gekauft werden.
Beschriftungskleber sind gratis bei der Gemeinde
Ingenbohl, Geschéaftsfeld Bau, Heideweg 8,
erhaltlich.

Die Daten der Papiersammlungen finden Sie unter
www.ingenbohl.ch, im Sammelkalender unter
www.sammelkalender.ch oder in der folgenden App.

. " App Store

Flr weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das Geschaftsfeld Bau,
Tel. +41 41 825 05 10 oder per Mail an bauamt@ingenbohl.ch.

Wir bedanken uns flr lhre Mithilfe.
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Gemeinde Ingenbohl
Geschaftsfeld Bau
Heideweg 8
Postfach 254

6440 Brunnen

Bitte

frankieren




Wildstraucher-Bestellaktion 2022

Hecken sind nicht nur wichtige Vernetzungsele-
mente in der Landschaft, sondern auch fir viele
Tiere ein wertvoller Lebensraum. Das dichte Unter-
holz, ein reiches Angebot an Beeren und Same-
reien bieten neben dem Lebensraum auch Schutz
und Nahrung. Hecken sind flr die Tierwelt beson-
ders wertvoll, wenn sie aus einheimischen Strauch-
und Baumarten bestehen und einen hohen Anteil
an Dornenstrduchern aufweisen.

Im Siedlungsgebiet bringen selbst einzelne Strau-
cher Farbe, Duft, Schmetterlinge und Nutzlinge
in den Garten. Gegenlber exotischen Strauchern
sind Hecken mit einheimischen Arten weniger an-
féllig auf Schadlinge und Krankheiten. Entfernen
Sie Straucher wie Cotoneaster und Neophyten wie
Kirschlorbeer, Sommerflieder, Goldruten usw. aus
lhrem Garten und nutzen Sie diese Aktion, um aus-
gesuchte Wildstraucher zu pflanzen.

Wir mochten die Hecken in unserer Gemeinde nicht
nur erhalten, sondern auch bestehende aufwerten
oder neue Hecken pflanzen. Sie kdnnen lhren per-

Bestelltalon fur Wildstraucher

sonlichen Beitrag an eine wertvolle und vielfaltige
Landschaft leisten. Eine entsprechende Auswahl
an einheimischen und attraktiven Heckenstrau-
chern ist unten aufgelistet. Pro abgegebenen Neo-
phyt erhalten Sie gratis einen einheimischen Wild-
strauch (max. 5 Stlick pro Person).

Die bestellten Pflanzen werden am Freitag, 14. und
Samstag, 15. Oktober 2022 jeweils von 09:00-11:30
Uhr im Werkhof an der Rosengartenstrasse 12 in
Brunnen abholbereit sein.

Tragen Sie in der untenstehenden Liste die ge-
winschte Anzahl Straucher und Ihren Namen/ Ad-
resse ein und schicken Sie den Bestelltalon bis
zum 28. September 2022 an die eingedruckte Ad-
resse auf der Riickseite oder per Mail an:
ramona.betschart@ingenbohl.ch

Weitere Auskunfte erteilt Ihnen Werner Wappis,
Werkmeister, +4179 522 29 47.

............................................................................ o ...

Die Straucher haben eine Hohe von 40 cm bis 100 cm und werden in Topfen abgegeben.
Die Straucher werden im Tausch gegen Neophyten (max. 5 Stiick pro Person) gratis abgegeben.

[J Alpen-Johannisbeere (bis 1.5 m)
[] Felsenbirne (bis 4 m)

[ Kornelkirsche (bis 5 m)

[] Rote Heckenkirsche (bis 2 m)

[] Schwarze Heckenkirsche (bis 2 m)
[ Wolliger Schneeball (bis 5 m)

Name/Vorname

[ Feld-Ahorn (bis 15 m)

[] Gewdhnlicher Schneeball (bis 4 m)
[] Liguster (bis 4 m)

[ Salweide (bis 15 m)

[] Schwarzer Holunder (bis 7 m)

[ Feld-Rose (bis 1 m)

[ Haselstrauch (bis 5 m)
[ Pfaffenhiitchen (bis 5 m)
[] Schwarzdorn (bis 3 m)
[] Silberweide (bis 25 m)

Adresse

Telefon

E-Mail




